

【重要なお知らせ】 SL 塗装作業 終了しました！！

実質的な作業期間：令和4年9月1日～9月30日



9月14日



9月23日



9月30日 (作業完了)

【屋外展示 SL は、来年 (令和5年) 1月に満100歳を迎えます】

5年ぶりに実施中の「SL 洗浄・再塗装」。9月前半の作業は超ハイペース、9月の半ばごろは台風等の影響でしばし一休みしましたが、**本日 (9月30日)**、一連の**作業が全て終了**しました。

右上の写真は足場を撤去した後のもので**(9/30、PM3:00頃)**、重厚な姿が久々によみがえりました。

これからさらに塗料の乾燥期間を2～3日ほど見込み、来週火曜日 (10/4) からは以前と同じく間近でご覧いただくことができますようになります！！

熊本にゆかりの深い当館のSLが、今後もずっと皆さまに愛されることを願って、今回の塗装作業：進捗状況報告を終わらせていただきます。

(屋外展示場で多くの皆さまとお会いできることを楽しみにしております！)